	2018				2019												2020												2021												2022											
	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
ÜP ja KSH algatamine	x																																																			
esialgsete lähteseisukohtade ja KSH VTK koostamine		x	x	x																																																
ÜP lähteseisukohtade ja KSH VTK kohta ettepanekute saamine PlanS § 81					x	x									x																																					
ÜP lähteseisukohtade ja KSH VTK avalikustamine valla veebilehel							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																					
ÜP ja KSH aruande koostamine													x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																															
ÜP ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek, vähemalt 30 päeva, § 82lg 1, 3																							x	x																													
ettepanekutele vastamine 30 päeva jooksul § 82 lg 8																									x																												
ÜP ja KSH aruande eelnõu avalik arutelu PlanS § 83																										x																											
ÜP ja KSH koostamine ja täiendamine																											x	x	x																								
ÜP ja KSH aruande eelnõu kooskõlastamine ja esitamine arvamuste saamiseks PlanS § 85 lg 1																														x	x	x	x	x																		
ÜP vastuvõtmine ja avalik väljapanek vähemalt 30 päeva PlanS § 87 lg 1 ja 4																																			x	x																
Kirjalikele ettepanekutele vastamine 30 päeva PlanS § 87 lg 9																																					x															
Avaliku arutelu aeg 45 päeva jooksul avaliku väljapaneku lõppemisest																																						x														
planeeringu täiendamine																																							x	x													
esitamine heakskiitmiseks PlanS § 90 lg 1																																									x	x	x										
ÜP kehtestamine volikogus PlanS § 91																																												x								