

SETOMAA VALLA 2020 AASTA HANKEPLAAN

Nr	Hanke objekt (investeering või teenus)	Hanke liik	Eeldatav maksumus (koos KM)	Finantseerimise allikas	Periood (algus, lõpp)	Hanke korraldamise eest vastutav osakond	Hankelepingu täitmise eest vastutaja
1	Värskas aleviku haljastusprojekti koostamine ja puhkeala arendus	Alla lihthanke piirmäär	15 000	PRIA Setomaa VV	Märts 2020- oktoober 2020	Majandus-ja arendusosakond	Arendusspetsialist
2	Lagunemisohtlike hoonete likvideerimine	Alla lihthanke piirmäär	20 000	Setomaa VV, KIK	Mai 2020- detsember 2021	Majandus-ja arendusosakond	Ehitusspetsialist
3	Saatse külaplatsi väljaehitamine	Alla lihthanke piirmäär	15 000	Setomaa VV	Juuni 2020- detsember 2020	Majandus-ja arendusosakond	Ehitusspetsialist
4	Luhamaa Külakeskuse ehitamine	Avatud hankemenetlus	250 000	Setomaa VV, SAP	August 2020- detsember 2021	Majandus-ja arendusosakond	Ehitusspetsialist, majandusspetsialist
5	Mikitamäe peretüüpi hooldekodu projekteerimine	Alla lihthanke piirmäär	21 000	Setomaa VV, RTK Kliima.2.01.19-0053	Veebruar 2020-Juuli 2020	Majandus-ja arendusosakond	Arendusspetsialist
6	Mikitamäe peretüüpi hooldekodu ehitamine	Avatud hankemenetlus	650 000	Setomaa VV, RTK Kliima.2.01.19-0053	Juuli 2020- detsember 2021	Majandus-ja arendusosakond	Arendusspetsialist

7	Obinitsa külakeskuse päikesepaneelide ja hübriidinverteri soetamine ja paigaldamine	Alla lihthanke piirmäär	15 000	Setomaa VV, EST-RUS	Veebruar 2020-november 2020	Majandus-ja arendusosakond	Haldusjuht
8	Teede tolmutõrje	Alla lihthanke piirmäär	20 000	Setomaa VV	Aprill 2020-August 2020	Majandus-ja arendusosakond	Majandusspetsialist
9	Teede remondihange	Lihthange	90 000	Setomaa VV	Mai 2020-August 2020	Majandus-ja arendusosakond	Majandusspetsialist
10	Lumetõrje teostamine Setomaa valla teedel 2020-2023	Avatud hankemenetlus	120 000	Setomaa VV	September 2020-oktoober 2020	Majandus-ja arendusosakond	Majandusspetsialist
11	Värskas ANK hoone renoveerimisprojekti koostamine ja renoveerimine	Alla lihthanke piirmäär	27 500	Setomaa VV	Juuni 2020-detsember 2020	Majandus-ja arendusosakond	Setomaa Noortekeskuse juhataja, ehitusspetsialist
12	Värskas Lasteaia rekonstrueerimine	Alla lihthanke piirmäär	17 500	Setomaa VV	Märts 2020-oktoober 2020	Majandus-ja arendusosakond	Värskas Lasteaia juhataja, ehitusspetsialist
13	Värskas Gümnaasiumi hoone rekonstrueerimisprojekti koostamine	Lihthange	30 000	Setomaa VV	Mai 2020-oktoober 2020	Majandus-ja arendusosakond	Värskas Gümnaasiumi direktor